

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Aan

de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

F (078) 770 8080
www.dordrecht.nl

Datum 8 mei 2012
Ons kenmerk SO/795633
Begrotingsprogramma Milieu en duurzaamheid
Bijlage(n) 1
Betreft RAADSINFORMATIE inzake uitvoering project Nieuwe Dordtse Biesbosch

Contactpersoon
E.D. Forsten
T (078) 770 4835
E e.forsten@dordrecht.nl

Samenvatting

Op 27 september 2011 is uw raad middels een raadsinformatiebrief (SO/660197) op de hoogte gesteld van de voortgang van het overleg tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht over de financiering en de uitvoering van het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB).

Wij hebben u toen medegedeeld dat wij in het belang van de voortgang van het project (waarvoor wij verantwoordelijk zijn) aan de provincie een voorstel hebben gedaan voor bezuinigingen. Over dit voorstel is, conform artikel 9 van de Samenwerkingsovereenkomst, met de provincie Zuid-Holland en het Waterschap Hollandse Delta onderhandeld. Deze onderhandelingen zijn half april 2012 afgerond met, op hoofdlijnen, het volgende resultaat:

- De omvang van het project wordt verkleind van 777 ha naar ca 530 ha.
- Er komt een sobere inrichting.
- De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage van € 18,8 miljoen voor de resterende grondaankopen, de inrichting en het beheer over de eerste 10 jaar van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
- Het Parkschap houdt 150 ha in beheer.
- De gemeente levert nu geen extra financiële bijdrage, maar neemt wel de uitvoering van het project over en daarmee het financiële risico.
- De gemeente krijgt voldoende ruimte voor beheersmaatregelen om eventuele risico's op te vangen.
- Gefaseerde uitvoering met een uiterste opleverdatum van 2018.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een en ander verwerkt in een herijkte Groenagenda, waarover zij 24 april jl. een besluit hebben genomen. De definitieve Groenagenda wordt in oktober 2012 aan Provinciale Staten ter goedkeuring voorgelegd.

1. Wat is de aanleiding?

Besluit Gedeputeerde Staten over de provinciale Groenagenda

Op 24 april 2012 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een besluit genomen over de aanpassing van de provinciale groenagenda. Hierin is het provinciale groenprogramma behoorlijk afgeslankt als gevolg van de rijksbezuinigingen op het budget ILG (Inrichting Landelijke Gebieden). Ook het project Nieuwe Dordtse Biesbosch is aangepast.

Datum 8 mei 2012
Ons kenmerk SO/795633

De definitieve Groenagenda wordt in oktober 2012 aan Provinciale Staten ter goedkeuring voorgelegd.

Onderhandelingen

Afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd tussen de staatssecretaris van EL&I (Economie, Landbouw en Innovatie) en het Interprovinciaal Overleg, tussen de provincies onderling en tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht over de wijze waarop de bezuinigingen op het rijksbudget voor natuur en recreatie kunnen worden opgevangen. Dit overleg heeft (helaas) zeer veel tijd in beslag genomen vanwege de grote omvang van de bezuinigingen en vanwege de grote zorgvuldigheid waarmee afspraken (tussen rijk en provincies) moesten worden vastgelegd teneinde interpretatieverschillen te voorkomen.

Het overleg tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht heeft inmiddels geleid tot een principe akkoord (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en provinciale staten). Dit principe akkoord is de basis voor het nieuwe bestuursakkoord dat zal worden gesloten tussen provincie, gemeente en waterschap over de financiering en uitvoering van het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

De belangrijkste elementen van deze (herziene) afspraken zijn:

- De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage van € 18,8 miljoen voor de resterende grondaankopen, de inrichting en het beheer over de eerste 10 jaar van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
- De provincie Zuid-Holland levert ten opzichte van de peildatum 1 januari 2011 (dit is de peildatum van het bestuursakkoord tussen rijk en provincies) 14 hectare grond aan het project NDB zonder betaling. Ook de gronden die voor 1 januari 2011 zijn aangekocht binnen de projectbegrenzing worden zonder betaling geleverd aan het project.
- De gemeente krijgt de vrijheid om de omvang van het project NDB verder in te perken met 30 ha (van 560 naar 530 ha).
- De ruilgronden op het Eiland van Dordrecht (waarvan de eigendomsrechten dan wel de pachtrechten berusten bij BBL) kunnen exclusief worden ingezet voor het project NDB.
- De gemeente brengt het beheer van 150 ha (waaronder in ieder geval de recreatieplas) onder bij het Parkschap conform eerdere afspraken met de provincie.
- De gemeente levert geen extra financiële bijdrage voor de grondaankoop.
- De gemeente draagt het (financiële) risico voor de uitvoering van het project.
- De inzet van de Dienst Landelijk Gebied voor 2012 en 2013 is verzekerd. Voor de periode daarna moeten nog afspraken worden gemaakt.
- De bijdrage van het waterschap aan het project NDB van € 5,4 miljoen blijft onveranderd.
- De bijdrage van de provincie en de gemeente voor aanleg van een fietspad blijft onveranderd (ieder € 5 ton).

Bovenstaande herziene afspraken tussen provincie, gemeente en waterschap geven ons college voldoende vertrouwen en zekerheid in de uitvoerbaarheid van het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Zij zullen worden vastgelegd in een brief van Gedeputeerde Staten, die in mei 2012 naar de gemeente zal worden verzonden.

Datum 8 mei 2012
Ons kenmerk SO/795633

2. Wat willen we bereiken?

Voltooiing van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch op een zodanige wijze dat de vastgestelde doelstellingen van het project worden gehaald.

Deze doelstellingen zijn:

- verbetering van de waterhuishouding, zowel ten behoeve van het buitengebied als ten behoeve van de wijk Sterrenburg;
- uitbreiding van de recreatiemogelijkheden;
- een ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

- De aangepaste afspraken met de provincie en het waterschap zullen worden verwerkt in het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit bestemmingsplan zal voor het zomerreces worden aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
- Het voorlopige inrichtingsplan wordt aangepast aan de nieuwe afspraken.
- De herziene afspraken worden verwerkt in een aangepaste overeenkomst.

a. Inspraak en communicatie

In september 2011 hebben wij belanghebbenden en bewoners geïnformeerd over de vertraging op het project door de Rijksbezuinigingen. In maart 2012 heeft iedereen die een zienswijze heeft ingediend een tussenbericht van ons ontvangen over de actuele stand van zaken. Nog voor de zomer verschijnt een nieuwe nieuwsbrief.

Op basis van het bereikte akkoord met de provincie en na besluitvorming in de gemeenteraad kan er verder worden gewerkt aan de uitvoering van de plannen. Omdat er flinke wijzigingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke opzet, nodigen we de stad uit voor een inloopbijeenkomst om de aangepaste plannen te komen bestuderen. In het vervolg betrekken we recreanten, natuurliefhebbers en bewoners nadrukkelijk bij de concrete invulling van bijvoorbeeld de recreatieplas, maar ook de natuurgebieden.

b. Vervolgtraject besluitvorming

1. Het aangepaste contract, inclusief projectvoorstel, wordt aan uw raad via een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd.
2. Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor het zomerreces aan uw raad aangeboden ter besluitvorming.

4. Wat mag het kosten?

De aanpassing van de afspraken leidt op voorhand niet tot een hogere bijdrage van de gemeente.

Wel wordt de gemeente verantwoordelijk voor de financiële risico's als gevolg van het overnemen van het project. De risico's hebben met name betrekking op eventuele verhoging van de kosten voor grondaankoop. De kosten voor de nog aan te kopen gronden worden geraamd op circa € 10 miljoen. Dit is onderdeel van de € 18,8 miljoen die de provincie aan het project bijdraagt. Tegenover de risico's staat dat er binnen het project maatregelen mogelijk zijn om deze af te dekken.

Datum 8 mei 2012
Ons kenmerk SO/795633

Gelijktijdig met het opstellen van het aangepaste contract wordt een risicoanalyse gemaakt waarbij onder meer de risico's in geld worden uitgedrukt, de kans op voordoen van de risico's, de mogelijke beheermaatregelen en de dekking van eventuele kostenverhoging wordt aangegeven. Ook overige afspraken rondom de financiële beheersing van het project worden hierbij vastgelegd.

Deze stukken (contract en projectvoorstel) worden aan u ter besluitvorming voorgelegd.


5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:

Persbericht provincie Zuid-Holland.


Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.



Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris de burgemeester



M.M. van der Kraan



A.A.M. Brok