




ToBe Continued







Omschrijving	January					February				March				April				May					
	Dec	Jan 5	Jan 12	Jan 19	Jan 26	Feb 2	Feb 9	Feb 16	Feb 23	Mar 2	Mar 9	Mar 16	Mar 23	Mar 30	Apr 6	Apr 13	Apr 20	Apr 27	May 4	May 11	May 18	May 25	
88 Effectuering deeltijdontslag fase 1 (bepaling en aanzegging werkelijke uren leegstand)																							
89 Effectuering deeltijdontslag fase 2 (ingangdatum deeltijdontslag)																							
90																							
91 OR en Interne & externe communicatie (voorlopig)																							
92 OR-overleg																							
93 Interne communicatie																							
94 OR-overleg																							
95 Kennismaking OR, RvT, Dir. Best. a.i. (optie)																							
96 Interne communicatie																							
97 Interne communicatie																							
98 OR-overleg																							