Bijlage 2 Planning Huis van Stad en Regio

Fasering	2020				2021				2022				2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Definitie																				
Ontwerp																				
Structuurontwerp																				
Raadsbesluit				X																
Voorontwerp																				
Definitief ontwerp																				
Raadsbesluit									X											
Vergunningen																				
Voorbereiding																				
Prijs- en contractvorming																				
Technisch ontwerp																				
Uitvoeringsgereed ontwerp																				
Uitvoering																				
Nazorg																				