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Statusoverzicht Restpunten Sportboulevard totaal 

Datum
01-04-2018
Inleiding
In 2010 is de Sportboulevard in Dordrecht geopend. Het complex is gerealiseerd door de Bouwcombinatie Heerkens van Bavel (gebouw) en Andriessen (installaties). Waarbij het bouwmanagement en toezicht bij BBN lag. Het uitwerken van de bestekken voor de (E- en W-) installaties en waterbehandeling is uitgevoerd door Techniplan onder beheer van BBN. Uiteraard was de gemeente Dordrecht opdrachtgever en lag de totale verantwoordelijkheid van het project bij de sector Maatschappelijke ontwikkeling.

Vóór de opening is het complex bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd aan de gemeente Dordrecht, specifiek het Vastgoedbedrijf. Het opleveren van het gebouw met de installaties hield ook in dat het pand formeel overgedragen werd van de Bouwcombinatie en Andriessen aan de gemeente Dordrecht. Met het opleveren accepteerde de gemeente Dordrecht het complex uitgezonderd de op de restpuntenlijst vermelde punten en de gebreken die tijdens de onderhoudsperiode of binnen de geldende garantietermijnen optraden.

Indien na de garantietermijn gebreken zijn die al tijdens oplevering aanwezig waren, maar niet zijn vermeld  op de opleverings-restpuntenlijst, is het vaak lastig om partijen nog bereid te vinden deze zaken te herstellen/aan te passen.
Binnen de Sportboulevard zijn dusdanig veel punten tijdens de eerste fase van het gebruik naar voren gekomen dat er behoefte ontstond aan een eenduidige en structurele afhandeling van deze tekortkomingen. Bouwteam P&O is gevraagd door het Sportbedrijf Dordrecht, Vastgoedbedrijf Dordrecht en Optisport om deze afhandeling te coördineren. 

Huidige situatie/ tekortkomingen
De tekortkomingen in de Sportboulevard zijn in te delen naar de drie verschillende sportsegmenten van het gebouw met daarnaast een aantal algemene punten die voor het totale complex gelden. Aan de punten is tevens een prioriteitsstelling gekoppeld met onderstaande verdeling;
· Veiligheid


prioriteit hoog (z.s.m. oplossen)

· Bouwkundig A/ installaties
prioriteit gemiddeld (<2 jaar oplossen)

· bouwkundig B/ installaties
prioriteit laag (< 4 jaar oplossen)

· Duurzaamheid

prioriteit afhankelijk van terugverdientijd (n.t.b.)

· Esthetisch


geen prioriteit -> oplossen n.t.b. 

In onderstaande uitwerking is de inleidende tekst vanaf het begin gelijk gebleven. Exacte bedragen per punt zijn moeilijk te geven omdat er met een totaal budget is gewerkt om partijen te bewegen zaken op te lossen in samenhang. 
Punt 1a - C2000 systeem 
De Sportboulevard is aangewezen als ‘Special Coverage Location’ en dient daarom op locaties waar bezoekers komen voldoende dekking voor de hulpdiensten te hebben. Dit is niet het geval en in het gebouw moet het C2000 systeem aangelegd worden. De gemeente is als eigenaar van het gebouw, verantwoordelijk voor de aanleg van dit systeem. Concreet betekent dit het aanleggen van het systeem, het plaatsen van een antenne en het aanmelden van het systeem. 

	Locatie
	totale sportcomplex

	Prioriteit
	Veiligheid = hoog -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Nooit aangelegd tijdens bouw

	Gevolg
	Geen bereik in sportcomplex voor hulpdiensten


	Status eind
	Gereed (aangelegd)


Punt 1b - Dect telefoon
De Dect telefoons welke binnen de Sportboulevard gebruikt worden hebben in de kelder slecht bereik. Deze Dect telefoons worden ook gebruikt tijdens calamiteiten. Vanuit veiligheidsoogpunt is het van belang dat er bereik is in de kelders van het totale sportcomplex
	Locatie
	technische ruimten totale sportcomplex

	Prioriteit
	Veiligheid = hoog -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Gewapende betonnen constructies in kelders sportcomplex

	Gevolg
	Geen bereik in kelders sportcomplex 


	Status 24-6-2013
	Nu het C2000 systeem is aangelegd, is het wellicht mogelijk om de Dect telefoons over dit systeem te laten verlopen. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. In september wordt dit punt opgelost.

	Status 01-11-2013
	Uit onderzoek is gekomen dat het niet mogelijk is de Dect telefoons over het C2000 systeem te laten lopen. Er zijn nu metingen verricht in de kelder om te bepalen hoeveel en waar er extra steunzenders moeten worden geplaatst. Naar verwachting worden deze steunzenders nog in december geplaatst. 

	Status 15-07-2014
	In de kelder is het niet altijd mogelijk om mobiel te bellen, wat voor de uitvoering van de werkzaamheden soms wel noodzakelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat de kosten om dit mogelijk te maken vooral te maken met het feit dat de patchkast (de kast met alle aansluitingen voor de telecommunicatie) geen plek meer biedt voor nieuwe aansluitingen. Vanwege de hoge kosten is lang gediscussieerd over de noodzaak om dit systeem op deze wijze aan te leggen.

	Status eind
	D.m.v. metingen zijn er enkele steunzenders bij geplaatst. Hiermee ook aangetoond dat er overal dekking zit. Gereed.


Punt 2a – Legionella 
In de zomer van 2011 is voor de tweede keer in de Sportboulevard legionella geconstateerd. Aangezien dit direct gevaar voor bezoekers met zich mee kan brengen, zijn er filters op de alle douches gezet om toch open te kunnen blijven. Aansluitend is het gehele installatiesysteem gecontroleerd en zijn alle zaken beschreven die problemen kunnen veroorzaken. De Sportboulevard is daarna chemisch gedesinfecteerd en met intensief beheer gebaseerd op het nieuwe beheersplan opgesteld door Aquaserva wordt er alles aan gedaan om geen besmetting terug te krijgen. Een aantal specifieke  installatietechnische zakenom legionella te voorkomen, zijn vervolgens aangepakt en opgelost. 
	Locatie
	totale sportcomplex

	Prioriteit
	Veiligheid = hoog -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Intern waterleidingnet voldoet niet (wel aangelegd volgens technische omschrijving Techniplan). Geautomatiseerd thermisch desinfecteren voldoet niet goed.

	Gevolg
	Legionella in watersysteem


	Status 24-6-2013
	De legionellaproblematiek valt in twee lijnen uiteen. 

Extra spoelwerkzaamheden
Na de chemische desinfectie in de zomer van 2012 bleken de mogelijkheden van het systeem om thermische desinfectie uit te voeren (automatische desinfectie douches) niet volledig te zijn benut. In oktober is hierdoor wederom legionella geconstateerd. Door extra spoelwerkzaamheden was de hoop de legionella uit het systeem te spoelen. Inmiddels is echter gebleken dat deze maatregel niet volstaat. In week 33 wordt het pand wederom chemisch gedesinfecteerd.

Technische aanpassingen
Na de legionalla-uitbraak van twee jaar geleden is de installatie gecontroleerd. Deze controle toonde enkele onvolkomenheden aan die aangepast diende te worden. Deze aanpassingen zijn echter gereed en worden momenteel gecontroleerd. Door deze moet het beheersplan aangepast en kan het beheer omlaag. 

	Status 01-11-2013
	In overleg met verschillende externe partijen is voor de zomervakantie besloten geen chemische desinfectie uit te voeren, maar om over te gaan op de aanleg van een koper-zilver installatie om zo de legionella te beheersen. In het verleden behoorde deze oplossing niet tot de mogelijkheid, maar omdat wij kunnen aantonen dat alle mogelijke verbeteringen in de installatie zijn uitgevoerd zonder dat de legionella blijvend wegblijft, is het toegestaan deze installatie aan te leggen. De installatie draait sinds begin oktober en de verwachting is dat de legionella binnen 5 maanden is afgedood. Doordat dit systeem blijft draaien zal het ook niet meer terugkomen. Alle technische aanpassingen zijn daarmee gereed.

	Status 15-07-2014
	Alle technische aanpassingen zijn uitgevoerd. Ook is de koper-zilverinstallatie aangelegd en in werking gesteld. Het heeft echter enige tijd nodig voordat het koper-zilver door het hele systeem is verspreid. De maandelijkse legionella-uitslagen bevestigen dit proces. De afgelopen periode is er nog slechts sprake van verhoogde waarden op enkele locaties in de Sportboulevard. In deze periode was daarom nog sprake van extra spoelkosten. In principe is dit punt afgehandeld en resteert het monitoren van de legionella-uitslagen ter bevestiging van de genomen maatregelen.

	Status eind
	Het systeem werkt er zijn geen overschrijdingen meer geconstateerd. 


Punt 2b – Isolatie keerkleppen

De afgelopen periode zijn n.a.v. de risico inventarisatie van Aquaserva een groot aantal keerkleppen geplaatst door Andriessen. Alle benodigde keerkleppen zijn gemonteerd maar de verwijderde isolatie is niet teruggebracht. Houdt verband met punt 2. 

	Locatie
	totale Sportcomplex

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Condensatie op leidingen waar isolatie ontbreekt


	Status 24-6-2013
	Diverse keerkleppen zijn nu vervangen, omdat deze kapot waren volgens inspectie van Hydroscope. De isolatie rondom deze punten, is weer opnieuw aangebracht. De aanpassing van de grote keerkleppen gebeurt in de zomervakantie, omdat voor deze aanpassing het water afgesloten moet worden wat direct van invloed is op het gebruik.

	Status eind
	Gereed


Punt 3 – Klimaat in ijshal
Onder dit punt vallen een aantal zaken 
· Punt 3a – te lage temperatuur en condensvorming in ijshal

· Punt 3b – dak is lek en isolatie mogelijk uitgezakt

· Punt 3c – condensatie van luchtkoeling aan buizen

· Punt 3d – aanzuig van lucht voor warmte/koel wisselaar zit boven hardrijdersbaan

· Punt 3e – lekkage van dakrand, lekt nog door na enkele dagen droog

· Punt 3f – dakisolatie was eerst bedacht op 20 cm is nu 15 cm

· Punt 3h – ophangpunten van hygro- en thermometer hangt op 1,7 meter
· Punt 3i – verlichting condenseert in hal

· Punt 3j – ophanging van de inblaaspijp begint te roesten

De temperatuur in de ijshal is te laag en voldoet niet aan de in het bestek gestelde eisen. Tevens is er de afgelopen jaren zichtbare condensvorming in de ijshal op o.a. de ruiten boven de boarding en op diverse installatie. 
De temperatuur en de condensvorming is complex en heeft mogelijk ook een relatie met de isolatiewaarde van de buitenschil van de ijshal. Ook de instellingen van de klimaatregeling (GBS) in de ijshal hebben gevolgen voor de temperatuur en condensatie in de ijshal.

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig/ installatietechnisch gemiddeld <2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Isolatiewaarde buitenschil niet conform bestek, wel volgens latere aanpassing/ bezuinigingsslag project. 
Instellingen GBS niet goed ingesteld.
Installatie niet voldoende verwarmingscapaciteit.

	Gevolg
	Te koud in ijshal
Zichtbare condensatie in ijshal met risico van corrosie 


	Status 24-6-2013
	In de hal zijn metingen verricht om te bepalen wat de invloed is van de buitentemperatuur op de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid. Gebleken is dat er een aantal aanpassingen aan het systeem noodzakelijk waren om de temperatuur beter beheersbaar te maken. Daarnaast lijkt het grootste probleem te ontstaan doordat de ijshal direct in verbinding staat met de ruimte waar de zamboni staat. Om dit op te lossen wordt er een snelloopdeur geplaatst. 

	Status 01-11-2013
	In de ijshal is de snelloopdeur geplaatst. De condensvorming in de ijshal is hierdoor sterk gereduceerd. Eind oktober is er een klep op de sneeuwput op de eerste verdieping gekomen. Hierdoor is er ook een sterke afname van vochtontwikkeling in de zamboni ruimte op de 1e verdieping.

Begin november is er een ‘rook-proef’ uitgevoerd om te bepalen hoe de luchtstromen door de ijshal trekken. Deze luchtstromen lopen goed alleen wordt er nu nog onderzocht of de temperatuur van de lucht nog verder omhoog kan. De geisoleerde buizen condenseren nu niet meer vanwege een andere instelling in het GBS. Om de vocht ophoping in de isolatie kwijt te kunnen moet dit open gesneden worden op sommige plaatsen. Als het vocht/water weg is kan het gelijk weer gerepareerd worden. Als er een hoogwerker bij is kan er gelijk een temperatuur/vocht meter geplaatst worden in de nok die aan het GBS gekoppeld kan worden. Hierdoor kan er veel beter op het klimaat in de hal gestuurd worden.

	Status 15-07-2014
	Door de aanleg van de roldeur in de ijshal is een groot deel van het probleem opgelost. Om het klimaat nog beter te beheersen is daarna het gebouwbeheersysteem (GBS) onder de loep genomen. Uit de eerste inspectie is gebleken dat in het GBS een groot aantal zaken niet optimaal is ingesteld in relatie tot het actuele gebruik van het gebouw als geheel. Dit geldt niet alleen voor de klimaatbeheersing in de ijshal, maar in het gehele gebouw. Daarnaast zijn er ook nog verbeteringen door te voeren die gunstig zijn voor het energieverbruik en de levensduur van apparatuur. Omdat het GBS een essentieel onderdeel is in het beheer en onderhoud van de Sportboulevard, wordt het gehele systeem nagelopen.

	Status 26-08-2015
	De installatie blijkt beperkt in zijn capaciteit. Als de deuren van de ijshal gesloten blijven, dan kan het systeem de luchtkwaliteit bijhouden. Er wordt onderzocht naar een mogelijkheid van lichte luchtstroom door de kanalen om condensatie hierin tegen te gaan.

	Status eind
	Gereed. De grote problemen zijn van de baan. De werking van de installaties is geoptimaliseerd en gefinetuned. Instellingen en bediening blijken daarbij crcuiaal.


Punt 4 – vochtdoorslag sporthal/ gymzaal en lekkage biljartruimte

Tijdens de bouw van de Sportboulevard is er gerekend op de aanbouw tegen het sportcomplex, vanuit het project Gezondheidspark. De huidige tijdelijke buitengevel is thermisch niet goed afgewerkt en waterdicht.
	Locatie
	sporthal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld <2 jaar oplossen

	Oorzaak
	Rekening gehouden met toekomstige aanbouw

	Gevolg
	Vochtdoorslag naar sporthal en lekkage biljartruimte


	Status 24-6-2013
	De biljartruimte is gereed. Voor de werkzaamheden bij de sporthal ligt een offerte klaar. Gekeken wordt hoe dit gecombineerd kan worden, met de grondwerkzaamheden tegen de buitengevel aan.

	Status 01-11-2013
	De opdracht is gegeven om uitstekende betonranden aan de buitenzijde van de sporthal (naast de ingang) te bekleden, er wordt isolatie en dakbedekking op aangebracht. Hierdoor kan er ook geen thermische lekkage ontstaan. De opdracht om dit uit te voeren is inmiddels gegeven. De verwachting is dan ook dat dit punt in december is afgerond. 

	Status eind
	Het geheel is netjes, waterdicht en thermisch goed afgewerkt. Definitief gereed.


Punt 5 – Temperatuur sporthal / turnhal en biljartzaal moeilijk instelbaar

De temperatuur van sporthal en turnhal is moeilijk instelbaar. In de winter te koud en in de zomer op piekmomenten te warm. De exacte oorzaak moet nog nader onderzocht worden.
	Locatie
	sporthal

	Prioriteit
	Bouwcombinatie laag <4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Thermische isolatie buitenschil onvoldoende
Instellingen installaties niet goed

	Gevolg
	Winter sporthal en turnhal te koud in zomer op piekmomenten te warm


	Status 24-6-2013
	Biljartzaal is opgelost. Voor de turnhal en sporthal bekijken wij of  het GBS (gebouwbeheersysteem) kan worden aangepast, en door meer gebruik te maken van de buitentemperatuur de temperatuur aan te passen. Tevens zal er gekeken worden wat het inhoudt als de installatie hierop zou moeten worden aangepast.

	Status 01-11-2013
	Gebleken is dat er geen optimalisatie in de sporthal mogelijk is. De enige mogelijkheid om de temperatuur beter te regelen is een grote aanpassing aan het systeem, deze kosten zijn echter dusdanig hoog dat gekozen is dit niet te doen. 

	Status eind
	Na aanvullend onderzoek en nieuwe inzichten bleken aanpassingen in de installatie in de sporthal en koeling gecombineerd met zonwering in de turnhal toch mogelijk en financieel haalbaar. Evenals punt 4: instellingen en bediening cruciaal. Gereed.


Punt 6a – Uitvallen ruiten uit de boarding

In verband met kostenbesparing is tijdens de bouw besloten de ijshockey boarding niet aan te laten brengen door de eigenlijke leverancier. Het opbouwen van een boarding is echter een specialistische zaak, waardoor de uiteindelijke bouwer vanaf het begin af aan te kennen heeft gegeven geen garantie te geven op de boarding. Na oplevering waren de problemen met de boarding groot. Met enige regelmaat vielen er spontaan ruiten uit de boarding, wat uiteraard een gevaarlijke situatie opleverde. In overleg met de eigenlijke leverancier is de boarding voor de eerste keer aangepast om te voorkomen dat ruiten spontaan eruit vallen. De boarding dient voor volledige reparatie echter nog een keer volledig uit elkaar te worden gehaald. De kosten voor reparatie komen dus volledig voor rekening van de gemeente. 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Veiligheid = hoog -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	In eigen beheer boarding niet op juiste wijze gemonteerd

	Gevolg
	Regelmatig vallen ruiten uit boarding


	Status 24-6-2013
	Gereed, zie ook punt 6b

	Status eind
	Definitief gereed, ruiten vallen er niet meer uit. 


Punt 6b – nog niet alles geleverd van boarding en moet nog na gesteld worden 

Door het niet goed afstellen van de boarding gaan er veel ruiten van de boarding kapot of vallen eruit (zie punt 6a). 
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Zelf boarding gemonteerd en niet door specialist

	Gevolg
	Eruit vallen van ruiten en ruiten gaan snel kapot


	Status 24-6-2013
	De afgelopen maanden is gebleken dat de ruiten niet meer spontaan uit de boarding vallen, daarmee is dat probleem definitief opgelost. 

Echter is er nog een probleem bij de deuren, er zit teveel ruimte tussen de deur en de ophanging. Om dit op te lossen zoeken we allereerst naar een flexibele oplossing, omdat het streven nog steeds is de boarding er een keer volledig uit te halen en deze op een juiste wijze terug te plaatsen. Hierdoor kan het zijn dat de deuren wel sluiten. Zolang er echter ijs ligt kan de boarding er niet uit.

	Status eind
	Problemen deuren zijn opgelost. Status daarmee gereed. 


Punt 7 – Regeling splitsen koeling krabbelbaan en ijshockeybaan

De ijsvloeren van de krabbelbaan en ijshockeybaan kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gekoeld. Dit is nadelig in periode dat alleen de ijshockeybaan wordt gebruikt en voor het onderhoud is het niet handig dat de banen niet afzonderlijk kunnen worden ingeregeld. Door het plaatsen van deze splitsing kan gedurende de zomerperiode het ijs van de krabbelbaan weg en bespaart energiekosten. De verwachte terugverdientijd van deze investering is 3 jaar. 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Duurzaamheid -> n.t.b. oplossen afhankelijk terugverdientijd

	Mogelijke Oorzaak
	Tijdens bouw niet besloten splitsing aan te brengen

	Gevolg
	Wordt veel energie onnodig verspild


	Status 24-6-2013
	Optisport heeft aangegeven dat de afgelopen twee jaar de vraag naar ijs in de zomerperiode afgewerkt had kunnen worden op de ijshockeybaan. Optisport kan echter niet aangeven hoe de vraag naar ijs de komende jaren zal verlopen. Het lijkt verstandig toch de splitsing aan te brengen. Dit kan echter pas op het moment dat het ijs eruit gaat, dat zal niet eerder dan zomer 2014 plaatsvinden. 

	Status 01-11-2013
	Status ongewijzigd, budget dient beschikbaar te blijven voor 2014.

	Status 15-07-2014
	De splitsing van de koeling van de ijsbanen blijkt organisatorisch lastig in te plannen omdat de ijsbanen een aantal dagen niet gebruikt kunnen worden. In overleg met Optisport wordt naar de best mogelijke periode gezocht. Er is wel duidelijk wat er precies moet gebeuren, wat dit gaat kosten en wie dit gaat uitvoeren, alleen de datum staat nog niet vast. 

	Status eind
	Banen zijn gescheiden. Gereed.


Punt 8 – Breukruiten in vliesgevelpuien zowel vlak als gebogen

In een aantal ramen door de Sportboulevard waren scheuren geconstateerd. Een aantal van deze breuken konden gevaar opleveren voor bezoekers. Inmiddels zijn al deze ramen vervangen voor rekening van de gemeente. Er dient nader onderzoek plaats te vinden naar oorzaak. Onzorgvuldig gebruik (bezoekers leunen tegen de ramen) blijkt mee te spelen.
	Locatie
	totale complex

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Verkeerd geplaatst

	Gevolg
	Breken ruiten m.n. binnenruit


	Status 24-6-2013
	Gereed

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 9 – Verstopte afvoerputjes
Enkele putten in zwembad bleken verstopt te zitten door bouwvuil. Zijn reeds doorgespoten en functioneren weer.
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch gemiddeld < 1 jaar oplossen

	Oorzaak
	Bouwvuil in putten

	Gevolg
	Water kon niet weglopen via putten


	Status 24-6-2013
	Gereed

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 10 – Roestvorming van RVS in zwembad 

Corrodium heeft mede naar aanleiding van het ongeluk in Tilburg een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het gebruikte RVS in het zwembad. De uitkomsten van het onderzoek geven aanleiding om het gecorrodeerde RVS te vervangen. Volgens de aannemer is er geen preventief onderhoud aan het RVS uitgevoerd zoals vermeld in het voorschrift van de aannemer. 

	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Niet correct toegepaste bevestigingsmiddelen 

	Gevolg
	Corroderen van diverse bevestigingsmiddelen


	Status 24-6-2013
	Direct na het voorval met de lamp is alles in het werk gesteld om het RVS in het zwembad te vervangen of er een beveiliging op te maken. Er heeft inmiddels een herinspectie plaatsgevonden. Verder zijn er onderdelen besteld voor de lampen die nu tijdelijk extra beveiligd zijn, de rvs verbindingsmiddelen kunnen daardoor worden vervangen met een hoogwerker tijdens de zomersluiting.

	Status eind
	Gereed


Punt 11 – Loshangende panelen (baffels) aan plafond zwembad

Aan het plafond zijn voor de akoestiek panelen gehangen. Indien iemand een bal heel hard tegen een paneel gooit, kan deze baffel los komen te hangen en naar beneden vallen. Momenteel worden alle loshangende baffels verwijderd. Een ander ophangsysteem moet ervoor zorgen dat de 980 baffels niet meer losraken. De verwachting is dat de kosten van deze aanpassen op de aannemer te verhalen zijn. 

De aannemer geeft aan dat de baffels loskomen door moedwillig gedrag van gebruikers zwembad.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Bevestigingsmiddelen niet volledig gesloten

	Gevolg
	Baffels kunnen naar beneden vallen


	Status 24-6-2013
	Bij nader onderzoek is duidelijk geworden dat de baffels inderdaad alleen loskomen door moedwillig vandalistisch gedrag van bezoekers. De baffel komt nooit naar beneden. Een loshangende baffel is echter niet wenselijk. Het is alleen onbegonnen werk om alle baffels direct boven het water extra te zekeren. Een ander probleem hierbij is dat er steigers in het water moeten worden gebouwd en een oplossing moet worden gevonden hoe de mensen op de steigers veilig te laten werken. Daarom is besloten alleen de baffels te beveiligen die met een hoogwerker vanaf de perrons te bereiken zijn. Dit is mede besloten omdat alle losgekomen baffels op plekken zitten die vanaf de tribune “beschoten” kunnen worden door gebruikers met ballen. 

	Status eind
	Gereed


Punt 12 – Vochtdoorslag muur tussen zwembad en hal

Er trekt vocht door de onderzijde van scheidingswand zwembad en hal. Het stucwerk verzeept en onthecht. Esthetisch ziet dit er niet uit. 
Er is nu een voorzetwand geplaats aan zijde hal die rondom open is zodat er ventilatie plaatsvindt achter deze wand.

	Locatie
	Zwembad/ hal

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Vocht onder tegelvloer zwembad

	Gevolg
	Damp treedt naar buiten via scheidingswand


	Status 24-6-2013
	Het probleem is tijdelijk verholpen, naar een definitieve oplossing wordt nog gezocht. 

	Status 01-11-2013
	Het probleem is tijdelijk verholpen, naar een definitieve oplossing wordt nog gezocht. Dit hangt samen met de lekkage en het vochtprobleem in het zwembad als geheel (punt 15). 

	Status eind
	De grootste veroorzakers zijn aangepakt en dit heeft een positieve uitwerking op de muur. Geen verdere acties noodzakelijk. Gereed.


Punt 13 – Brandslanghaspels in zwembad roesten

Er zijn stalen BSH kasten geplaats. In bestek zijn geen eisen aan deze BSH en kasten gesteld. Kasten en BSH gingen roesten en werden afgekeurd bij de jaarlijkse inspectie.
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Niet juiste BSH en kasten voorgeschreven in bestek

	Gevolg
	Corroderen van BSH en kasten


	Status 24-6-2013
	Kasten aangepast.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 14 – Scheurvorming
Onder dit punt vallen ook onderstaande punten
· Punt 14a – scheurvorming in vloer ijshal en vloeren en wanden zwembad

· Punt 14b – lekkages in kelder door scheurvorming in beton bij diverse baden

· Punt 14c – scheuren in bufferbak voor vuilwater

· Punt 14d – injectieslangen in betonbak wedstrijdbad in kelder lekken

· Punt 14e – schakelkast verlichting bubbelbad defect a.g.v. lekkage
Naar de scheurvorming in vloer ijshal en zwembad moet nader onderzoek gedaan worden door constructeur. Diverse scheuren in betonnen bakken zwembad zijn veroorzaakt door gebrekkige uitvoering. Door diverse scheuren lekt het wat ook nevenschade veroorzaakt aan installaties zoals kabelladders e.d.

	Locatie
	ijshal en zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Scheuren in vloeren en lekkage via deze scheuren
Op termijn mogelijke aantasting betonijzer


	Status 24-6-2013
	Foto’s van de scheuren van de ijshal en zwembad zijn naar de constructeur gestuurd met de vraag over eventuele schade en of oplossingen. Hiervoor is tevens de hulp ingeroepen van een betoninjecteerder en de leverancier van de tegels in het zwembad. De vloeren in het zwembad zijn niet eerder geïnjecteerd, omdat deze niet waterdicht opgeleverd hoefden te worden. Advies en offerte ontvangen wij nog.

	Status 01-11-2013
	Onderzoek in de ijshal heeft aangetoond dat de scheurvorming geen nadelige gevolgen heeft voor de constructie. De leverancier heeft dit ook zwart op wit gezet. Daarmee is dit punt afgehandeld. Een aantal scheuren in het zwembad blijkt wel geïnjecteerd en daaruit loopt ook geen water meer. Het probleem wordt verder onder punt 15 opgepakt. 

	Status eind
	Dit punt blijft monitoring vragen.


Punt 15 – Lekkage zwembad

In de kelder van het zwembad lekt het vanuit het zwembad. Ook vindt er dampdoorslag plaats via scheidingswand tussen het zwembad en de sporthal.

Er is geconstateerd dat er vocht onder de vloertegels zit. Tijdens de bouw is er besloten om direct op de afwerkvloer te tegelen vanaf de rand van het bad tot de muur en niet eerst een waterdichte laag aan te brengen. In de zwembadbak is wel een waterdichte laag aangebracht tot de rand. Tevens blijft er water staan in de afvoergoot en het perron omdat het niet goed op afschot ligt.
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Ontbreken waterdichte laag op afwerkvloer vóór aanbrengen tegels

	Gevolg
	Lekkages naar kelder


	Status 24-6-2013
	Zie mede punt 14. Aan de onderkant van het zwembad wordt onderzocht of het water via die zijde weg kan lopen, door diverse afvoeren te maken onder de afwerkvloer in de kelder. Het is hierbij van belang te weten hoeveel compartimenten de vloer van het zwembad heeft. Dit vraagt nog nader uitzoekwerk. Mocht het probleem hierdoor opgelost kunnen worden, kan ook het neveneffect - de verkleuring van de tegels in het zwembad - worden tegen gegaan. Aangenomen wordt dat het water onder de tegels blijft zitten, door de kwaliteit van de tegels, kan dit een verkleuring veroorzaken. 

	Status 01-11-2013
	De leverancier van de tegels heeft aangegeven dat de verkleuring van de tegels niet komt door de kwaliteit van de tegel, maar door de wijze van schoonmaak van de tegels. Optisport spreekt dit tegen, maar gezamenlijk wordt bekeken of een andere wijze van schoonmaken mogelijk is. 

Daarnaast is het onderzoek in volle gang waar de lekkage vandaan komt en hoe dit te verhelpen.

	Status 15-07-2014
	Dit blijft een zeer lastig punt, omdat er geen eenduidig advies is over de oorzaak. De constructeur van de Sportboulevard geeft aan dat de wapening in de betonvloer waarschijnlijk niet op orde is. Dit wordt echter tegengesproken door de aannemer. De aannemer geeft namelijk aan dat de wapening is gecontroleerd tijdens de bouw, zowel door de constructeur als door de opzichters. De aannemer stelt dat het water via krimpscheuren loopt, omdat de voegen niet waterdicht zijn gevoegd in het zwembad. Er wordt nu advies ingewonnen bij een andere constructeur, de gesprekken lopen. 

	Status 26-08-2015
	Er zijn nieuwe waterdichte douchevloeren aangebracht en één goot bij het wedstrijdbad is waterdicht gevoegd. Deze werkzaamheden geven gelijk al positief resultaat. Er zijn veel minder lekkage punten. Dit moet nog wel een maand gemonitord worden.

	Status eind
	Effect blijft positief. Andere ingrepen niet mogelijk/haalbaar. Blijft monitoring vragen.


Punt 16 – Loslaten coating van de startblokken

De coating van de startblokken onthecht mogelijk veroorzaakt door een gebrekkige uitvoering. In het bouwkundig bestek zijn geen nadere eisen gesteld m.b.t. uitvoering.

	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Onthechten coating


	Status 24-6-2013
	Blokken aangepast.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 17 – Ttraptreden ijshal delamineren
De trap in de ijshal bestond na oplevering uit een betonnen onderstuk, met houten treden. Na meerdere reparaties aan het hout, omdat de treden kapot gingen door de schaatsen, is er besloten de trap volledig van beton te maken met rubbertapijt er overheen. Naast het feit dat de kapotte treden kan zorgen voor een gevaarlijke situatie, konden deze werkzaamheden alleen uitgevoerd worden, in de periode dat er geen ijs lag op de bovenbaan. Aangezien de trap conform opdracht was uitgevoerd, komen deze kosten volledig voor rekening van de gemeente.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Ontwerp voorgeschreven door architect

	Gevolg
	Houten treden gaan kapot door schaatsen


	Status 24-6-2013
	Trap aangepast.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 18 – 3 deuren openen te zwaar (brief WMO)

De WMO raad heeft o.a. geconstateerd dat een drietal deuren te zwaar openen. Deze deuren zijn niet voorzien van drukknoppen. In het bouwkundig en installatietechnisch bestek is hier niets over genoemd.
	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig / installatietechnisch gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Geen eisen gesteld aangaande toegankelijkheid

	Gevolg
	2 deuren openen te zwaar voor mindervaliden


	Status 24-6-2013
	Naar aanleiding van de brief van de WMO adviesraad zijn er gesprekken met hen gevoerd over de wensen die zij hebben geuit. Allereerst is daarbij gebleken dat niet bekend was dat het mogelijk is om op de beweegbare vloer te staan met rolstoelen en brancards alvorens de vloer te laten zakken. Dit heeft al een groot aantal problemen opgelost. Daarna is er een keus gemaakt tussen de overgebleven punten, welke het belangrijkst zijn. Van deze punten worden offertes opgevraagd om gezamenlijk (inclusief Optisport) te bepalen welke punten we oppakken.  

	Status 01-11-2013
	Onderzoek heeft uitgewezen dat een hellingbaan in het recreatieve deel van het zwembad niet mogelijk is. Vanwege de wettelijke eisen en voorschriften dient deze baan 23 meter lang te zijn. Het bad is echter korter. Daarnaast is uitgezocht welke aanpassingen aan de deuren gedaan moeten worden om deze makkelijker te openen en is uitgezocht of het mogelijk is welke aanpassingen aan de kleedhokjes mogelijk zijn, om deze te vergroten. In overleg met de WMO wordt in november een keus gemaakt welke veranderingen hun voorkeur heeft en daarna zal dit met Optisport besproken worden. De opdrachten om de aanpassingen te maken zijn bijna allemaal gegeven. De verwachting is dat alle aanpassingen in maart gereed zijn, in verband met levertijden.

	Status 15-07-2014
	In overleg met de WMO adviesraad zijn een aantal zaken opgepakt, waardoor de Sportboulevard nog toegankelijker wordt voor mensen met een beperking. Inmiddels zijn alle zaken uitgevoerd en vindt de laatste controle plaats of alle aanpassingen juist werken. In principe is dit punt dan ook afgehandeld. 

	Status eind
	De gekozen uit te voeren verbeteringen voor de WMO zijn uitgevoerd en akkoord bevonden door de WMO.

Definitief gereed.


Punt 19 – Vluchtroute kelder

De parkeergarage fase 2 kent een vluchtroute door de Sportboulevard. Mensen gebruiken deze route echter ook als uitgang. Op momenten dat de Sportboulevard dicht is en men gebruikt deze route, gaat het alarm in de Sportboulevard af. Gemiddeld vindt 1 tot 2 keer per week plaats. Per ‘valse’ melden moet € 45,- worden betaald. Bekeken wordt of de vluchtroute aangepast kan worden, zodat deze niet meer door de Sportboulevard loopt. De brandweer zal de alternatieve vluchtroute moeten beoordelen en accorderen voordat deze gerealiseerd wordt.
	Locatie
	Totale Sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig < 1 jaar oplossen

	Oorzaak
	Uitgevoerd conform ontwerp

	Gevolg
	Vele loze alarmen tijdens sluiting Sportboulevard


	Status 24-6-2013
	Na overleg met de brandweer is afgesproken dat zij akkoord kunnen gaan met een nooddeur minder, indien uit onderzoek blijkt dat de veiligheid niet in het gevaar komt. Mocht blijken dat deze nooddeur noodzakelijk is, wordt bekeken of deze kan worden verplaatst. Hierbij is het noodzakelijk om te weten wat er met het buitenterrein van de Sportboulevard gebeurt.  

	Status 01-11-2013
	De ontwikkeling van het buitenterrein is nog onduidelijk. Vooralsnog wordt er gezocht naar het onderzoek wat indertijd heeft plaatsgevonden.

	Status eind
	De meldingen zijn met de tijd verwaarloosbaar t.o.v. de kosten die gemaakt moeten worden voor aanpassingen. Er lijkt sprake te zijn geweest van gewenning. Gereed.


Punt 20 – Sluitplan voldoet niet aan de gestelde eisen

Twee deuren voldoen niet aan nadere eisen inspectie maar is wel uitgevoerd conform bestek. De inspectie beoordeelt jaarlijks het zwembad in het kader van veilig en schoon. 
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Uitgevoerd conform bestek

	Gevolg
	2 deuren in zwembad afgekeurd in kader van veilig en schoon


	Status 24-6-2013
	Er moet nog één doorgang afsluitbaar worden gemaakt. Daarna is dit punt afgehandeld.

	Status eind
	Gereed


Punt 21 – Alarm zwembad geeft foutieve meldingen

In het zwembad ontstaan regelmatig loze alarmen. De oorzaak wordt veroorzaakt door montage van onjuiste melders. In bestek is geen type bestek voorgeschreven
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Verkeerde melders toegepast

	Gevolg
	Loze alarmen


	Status 01-11-2013
	Melders aangepast.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 22 – Rode buis sprinklerinstallatie in vide niet geïsoleerd

Deze buis is later nog gemonteerd als aanvulling op de bestaande sprinklerinstallatie. Deze buis is niet geïsoleerd. De reden is onbekend maar o.i. een gebrekkige uitvoering.
	Locatie
	1e verdieping hal

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Condensatie op buis 


	Status 24-6-2013
	Buis is inmiddels geïsoleerd. Alleen de wand moet nog netjes worden afgewerkt. 

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 23 – Lekkage platte dak tussen stramien Se-SF/S1-S3

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Overlast en nevenschade


	Status 24-6-2013
	Soms is er nog lekkage in hal. De lekkage is echter moeilijk traceerbaar, waardoor het probleem nog niet is opgelost.

	Status 01-11-2013
	Lekkages niet structureel maar incidenteel (waarschijnlijk bij zeer overvloedige regenval) en nauw verband met onderhoud goten. Gereed.


Punt 24 – Afwerking ventilatierooster – lekdorpel ontbreekt

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Lekkage


	Status 24-6-2013
	Moeten nadere afspraken over gemaakt worden.

	Status eind
	Lekdorpel is gemonteerd, afwerking ventilatieroosters, zie punt 26. Daarmee status gereed. 


Punt 25 – Vuilsporen op gevels

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig < 1 jaar oplossen

	Oorzaak
	Ontbreken kopschotjes op waterslagen

	Gevolg
	Vuilsporen op gevel


	Status 24-6-2013
	Oorzaak is niet meer aan te pakken. Effect vooral esthetisch. Periodieke reiniging de oplossing. 

	Status eind
	Gereed


Punt 26 – Buiten ventilatieroosters ontbreken bij ventilatie pijpen

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig / installatietechnisch < 1 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Esthetisch


	Status 24-6-2013
	Nog niet opgelost

	Status 01-11-2013
	De opdracht is verstrekt om de roosters te plaatsen. Verwachting is dan ook dat dit punt in december gereed is. 

	Status eind
	Roosters zijn gemonteerd. Gereed


Punt 27 – Diverse slechte afdichtingen kozijnen / ontbreken waterslagen en onjuiste

               bevestiging raamrubbers

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Corrosie afdichting spouw isolatieglas met als gevolg lekkage glas


	Status 24-6-2013
	Moeten nog nadere afspraken over gemaakt worden.

	Status eind
	Kleine reparaties en schoonmaak zorgen voor oplossing. Gereed


Punt 28 – Benamingsplaatjes zijn nooit volledig geplaatst

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering 

	Gevolg
	Onduidelijkheid in ruimtenummers en benaming


	Status 24-6-2013
	Dit punt wordt in overleg met Optisport opgepakt. 

	Status eind
	Eenduidig gebruik afgesproken. Gereed.


Punt 29 – Explosieveilige noodverlichting ontbreekt in technische ruimte
In de technische ruimte ontbreekt een explosieveilige noodverlichting (voorzien van accu). Bij een ammoniakalarm schakelt de stroomvoorziening uit en is er ook geen verlichting in deze ruimte wat een onveilige situatie veroorzaakt voor de medewerker op locatie
	Locatie
	Kelder ijshal

	Prioriteit
	Veiligheid = hoog -> z.s.m.

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Bij uitschakelen stroom geen verlichting in kelder


	Status 24-6-2013
	De huidige situatie is wel goedgekeurd en voldoet aan alle eisen, maar blijkt in de praktijk niet werkbaar genoeg om de veiligheid voor de medewerkers te waarborgen op het niveau dat wij willen. In overleg met de medewerkers van Optisport is naar een oplossing gezocht. Bij definitief akkoord kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. 

	Status eind
	Gereed


Punt 30 – Aanpassen van veiligheidsprotocollen

Optisport moet als beheerder veiligheidsprotocollen opstellen. Door de drukte van de opstart van de Sportboulevard en de personele wijzigingen nadien, is dit tot op heden nog niet volledig gebeurt. Optisport geeft aan er op dit moment wel mee bezig te zijn.
	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Veiligheid = hoog -> z.s.m.

	Oorzaak
	Geen tijd voor gehad om op te zetten

	Gevolg
	Ontbreken van veiligheidsprotocollen welke vereist zijn


	Status 24-6-2013
	Namen met certificaat voor Brandmeldinstallatie zijn binnen, de rest en het calamiteitenplan worden nog aangeleverd.

	Status eind
	Gereed


Punt 31 – Openstaande deuren worden niet doorgemeld / gesignaleerd

Een aantal buitendeuren is niet voorzien van magneetcontacten welke doorverbonden zijn naar de inbraakbeveiliging. Een aantal buitendeuren zijn wel voorzien van magneetcontacten maar deze werken niet allemaal. Er dient overleg plaats te vinden over technische uitvoering versus organisatie.

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Niet omschreven in bestek en enkele storingen

	Gevolg
	Inbraakgevoeligheid


	Status 24-6-2013
	Alles werkt naar behoren. Alleen de meldingen komen op een computer binnen waar niet altijd iemand achter zit. De computer wordt daarom verplaatst naar de receptie. Onderzocht wordt of hiervoor nog aanpassingen gemaakt moeten worden bij de receptie. Dit wordt in september uitgevoerd.

	Status eind
	De meldingen komen binnen op hetzelfde scherm als waarmee gewerkt wordt. Dus er hoeft alleen gewisseld te worden of er kan een extra scherm geplaatst worden. Geregeld door Optisport. Gereed.


Punt 32 – Verlichtingsbronnen van armaturen zijn mogelijk niet meer leverbaar

Verlichtingsbronnen van armaturen in ijshal zijn op termijn niet meer leverbaar. Er moet gekeken worden naar de geldende garantie op levering van lichtbronnen gedurende een vastgestelde periode. Er moet tevens gekeken worden naar nieuwe verlichtingsbronnen en de invloed op het verlichtingsniveau op de vloer in relatie tot alle geldende eisen.
Indien er binnen de afgegeven garantie levering lichtbronnen er b.v. aanpassingen van armaturen of vervanging moet plaatsvinden is dit voor rekening van Andriessen. Indien er lichtbronnen vervangen moeten worden daar de branduren zijn verstreken vallen deze kosten onder de exploitatie van Optisport.

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen / Duurzaamheid

	Mogelijke Oorzaak
	Nieuwe ontwikkelingen op verlichting

	Gevolg
	Ander type verlichtingsbronnen zoeken en testen


	Status 01-11-2013
	Diverse inzichten worden verzameld.

	Status eind
	LED-verlichting blijkt een oplossing voor de vervangingsproblemen. Uiteraard heeft deze oplossing ook een duurzaam karakter. Bijkomend voordeel is de vergroting van de functionaliteit. Er kan makkelijker geschakeld worden, effecten worden toegevoegd en een verlichtingsniveau worden gehaald noodzakelijk voor de evenementen. Dit vergroot ook de aantrekkelijkheid van het gebouw.LED-verlichting wordt in 2018 getest en aangebracht.


Punt 33 – Als de geluidsboxen te hard staan gaat ontruimingsalarm af

Voor diverse activiteiten wordt het geluidsvolume van de aanwezige geluidsinstallatie op maximaal gezet. Deze geluidsinstallatie is echter niet ten behoeve van gebruik als een disco gemaakt. Als het geluidsvolume maximaal staat wordt regelmatig het ontruimingsalarm geactiveerd wat loze alarmen veroorzaakt.
Soms wordt het ontruimingsalarm uitgeschakeld om dit soort loze meldingen te voorkomen.

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Te hoog volume veroorzaakt trillingen welke ontruimingsalarm beïnvloeden

	Gevolg
	Onnodige loze alarmen


	Status 24-6-2013
	Alles is opnieuw ingeregeld en alleen de impedantie (de weerstand van de onderlinge parameters die elkaar hinderen) is nog wat het ontruimingsalarm activeert en nog niet is opgelost. Aansluiting voor externe muziek (vanaf i-phone e.d.) zijn aangepast in het pand.

	Status eind
	Gereed


Punt 34 – Aansluitpunten zitten verkeerd bij de dug outs 

De huidige aansluitpunten o.a. wandcontactdozen zitten op de wand en hierdoor vormen de kabels vanaf deze aansluitpunten naar de dug-outs een obstakel. Dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie bij calamiteiten. Positie aansluitpunten is conform installatietechnisch bestek

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Positie aansluitpunten zitten verkeerd t.o.v. het gebruik

	Gevolg
	Obstakel in vluchtweg


	Status 24-6-2013
	Het is mogelijk om de aansluitpunten te verplaatsen naar de dug-outs. Het enige wat nog opgelost moet worden is hoe met deze aansluitpunten omgegaan moet worden indien de boarding er een keer uit moet.  

	Status eind
	Gereed


Punt 35 – Aspiratiesysteem werkt niet goed

Het aspiratiesysteem werkt niet a.g.v. vervuiling welke veroorzaakt wordt door condensatie.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Condensatie

	Gevolg
	Geen goede werking


	Status 24-6-2013
	Opgelost middels reiniging.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 36 – Bsh afsluiter zit verkeerd gemonteerd bij de ijsbaan ring

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Niet functioneren keerklep en lastige bediening


	Status 24-6-2013
	Afsluiter aangepast.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 37 – Er loopt water onder betonnen bak waar het ijs op ligt

Een dilatatierubber sluit niet goed aan op beton waardoor deze vloer niet waterdicht is. Indien het water onder de vloer niet weg kan, kan dit mogelijk bevriezen en uitzetten wat mogelijk extra schade kan veroorzaken. Dit is reeds door de Bouwcombinatie gemeld in een bouwvergadering.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld  < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Dilatatierubber sluit niet goed aan op beton

	Gevolg
	Water onder ijsvloer wat bevriest, uitzet en beton beschadigd


	Status 24-6-2013
	De oplossing voor dit probleem ligt in het realiseren van afvoeren onder de baan, zodat het water gecontroleerd weg kan lopen. In overleg wordt bepaald wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. 

	Status 01-11-2013
	Status gereed.

	Status eind
	De afvoeren zijn gerealiseerd op de eerste verdieping. Bij de banen op de begane grond kan dit niet. Dit punt vraagt monitoring.


Punt 38 – Dilatatievoegen en putjes op gelijke hoogte vloerbedekking 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Schade aan dilatatievoegen en putten door schaatsen


	Status 24-6-2013
	Dit punt is niet te verhelpen, behalve door het uitbikken van de putjes. De kosten zijn te hoog en het probleem te klein om deze aanpassing te maken. Daarmee status gereed. 

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 39 – Scheuren in muren bij kleedkamers boven 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Werking gebouw

	Gevolg
	Scheur in wand en tegels gescheurd


	Status 24-6-2013
	Gebleken is dat door deze wand uit één stuk over een dilatatiestrook te metselen er scheurvorming ontstaat in de muur. Er is niet goed stilgestaan dat het pand gaat werken, waardoor de scheuren nu zijn ontstaan. Offerte is opgemaakt en moet worden besproken.

	Status eind
	Hersteld en gereed.


Punt 40 – Verlichting die in kelder ligt nog monteren bij laad- en losperron 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Nooit gemonteerd

	Gevolg
	Ontbreken noodzakelijke verlichting


	Status 24-6-2013
	Gemonteerd.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 41 – Meter kapot in besturingsmeterkast 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Installatietechnisch gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Oorzaak
	Defect

	Gevolg
	Meter werkt niet


	Status 
	Gerepareerdd

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 42 – Regelaar en verdeler vloerverwarming roest 

In de kelder zijn diverse lekkages zichtbaar en door onvoldoende ventilatie blijft het vochtig in de kelder van de ijshal. De te hoge luchtvochtigheid veroorzaakt corrosie op installaties in de kelder. De ventilatie is volledig gerealiseerd conform ontwerp.

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig / installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Lekkages en gebrekkige natuurlijke ventilatie

	Gevolg
	Corrosie op installaties


	Status 24-6-2013
	Het is lastig om aanpassingen te maken zodat in de kelder natuurlijke ventilatie ontstaat. Er zal een bouwdroger gehuurd worden om te bekijken of hiermee het probleem op te lossen is. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. 

	Status 01-11-2013
	Omdat de lekkage een doorlopend proces is, krijg je de kelder niet droog. Ook een bouwdroger gaat dit niet verhelpen. Dit staat in relatie met punt 37. Er wordt gezocht naar een andere oplossing.

	Status eind
	De grootste veroorzakers zijn aangepast en de situatie is voldoende verbeterd. Monitoring in samenhang met punt 37.


Punt 43 – Frequentieregelaar ontbreekt bij koeltoren 

De koeltoren start zonder frequentieregelaar momenteel op het moment dat de gegevens aangeven dat dit noodzakelijk is. Dit is echter zo vaak op dat de kans bestaat dat deze machine hierdoor kapot gaat. Door de regelaar is dit beter in te regelen en is beter voor de machine. Tijdens de bouw is de frequentieregelaar wegbezuinigd, dus de kosten komen volledig voor rekening van de gemeente.

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Duurzaamheid -> n.t.b. oplossen afhankelijk terugverdientijd

	Oorzaak
	Wegbezuinigd

	Gevolg
	Onnodig slijtage


	Status 24-6-2013
	Opdracht is verstrekt en regelaar wordt aangebracht.

	Status eind
	Gereed


Punt 44 – Chloorverbruik hoog en daardoor hoog waterverbruik 

De bezettingsgraad is lager dan ingeschat tijdens het inregelen van de zwembadinstallatie. Chloorverbruik is nu te hoog en om de waterkwaliteit op peil te houden wordt er nu ook te veel water weggegooid.
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Duurzaamheid -> n.t.b. oplossen afhankelijk terugverdientijd

	Mogelijke Oorzaak
	Lagere bezettingsgraad in relatie tot inregelen

	Gevolg
	Hoog chloor en waterverbruik


	Status 24-6-2013
	Er is geleverd conform bestek, waarin rekening was gehouden met een bepaald aantal bezoekers. Het bezoekersaantal ligt echter lager. Het water wordt daardoor teveel gezuiverd, waardoor de actieve koolstof filter teveel chloor opvreet. Gevolg is dat nadat het water terugkomt in het zwembad chloor wordt toegevoegd. Er is een offerte opgemaakt om dit filter te wijzigen naar een andere laagopbouw, zodat er minder chloor wordt “opgevreten” en er daarna minder chloor bij wordt gevoerd. Dit is nog in overleg.

	Status 01-11-2013
	Het terugverdieneffect komt ten goede van de exploitant. Wij zijn daarom van mening dat Optisport deze kosten moet dragen. Optisport deelt die mening niet. Er wordt nog wel een andere mogelijkheid voor een bezuiniging voorgesteld aan Optisport. Maar daarmee is dit punt voor ons opgelost.

	Status 15-07-2014
	In overleg met Optisport wordt getracht om het chloorverbruik te verlagen en een besparing te behalen op het energieverbruik van de UV-filters. Het lijkt zo te zijn dat de chloorfilter al minder actief is geworden, waardoor er al minder chloor nodig is. Daarnaast is er nog een besparing te behalen op het moment dat de UV‑filters vanuit het GBS gestuurd kunnen gaan worden. 

	Status eind
	De UV lamp sterkte is gehalveerd, hierdoor wordt het chloorverbruik verminderd. Definitief gereed. 


Punt 45 – Bij chemicaliën losplaats loopt de entree vol bij hevige regenval 

Dorpels liggen los waardoor bij hevige regenval de entree vol loopt
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Wateroverlast in entree


	Status 24-6-2013
	Offerte is hiervoor binnen. Er wordt een afspraak gemaakt voor uitvoer van deze werkzaamheden.

	Status eind
	Gereed.


Punt 46 – Bij 2 afsluiters van het wedstrijdbad zitten de vlinderkleppen verkeerd 

Door de gebrekkige ruimte is er voor gekozen om de vlinderkleppen andersom te monteren. Dit is zonder overleg met betrokkenen gebeurd. Dit moeten andere afsluiters worden.
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige ruimte en gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Risico’s met bediening vlinderkleppen


	Status 24-6-2013
	De vlinderkleppen moeten tegen de stroom in dicht gezet worden en dit is bijna niet handmatig te doen. Dit probleem is voor gelegd bij de firma van de zwembadinstallatie. Deze past het aan.

	Status eind
	Gereed


Punt 47 – De compressor beneden geeft veel herrie (ARBO) 

De luchtcompressor is geleverd en gemonteerd conform bestek. Het luchtfilter ontbreekt wat veel herrie veroorzaakt.

	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Luchtfilter ontbreekt

	Gevolg
	Te veel herrie


	Status 24-6-2013
	Filter toegevoegd

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 48 – Afzuiging kelder zwembad niet goede en warmte wordt naar buiten gezogen 

Afzuigpunt bevindt zich niet ver genoeg in de kelder en de muurroosters zijn gedeeltelijk dichtgezet.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag <4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Afzuiging niet ver genoeg in ruimte gebracht

	Gevolg
	Te warm en vochtig in ruimte


	Status 24-6-2013
	Aanpassingen doorgevoerd.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 49 – Bij waterinlaat 1e 25 m1 geen isolatie rond leidingen bij hydrofoor
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Condensatie op leiding


	Status 24-6-2013
	Isolatie aangebracht.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 50 – Geen optische en akoestische signalen bij ammoniak alarm 

Er zijn allerlei veiligheidsvoorzieningen i.v.m. de ammoniak installatie. Overschrijdingen van het ammoniak gehalte in de bedreigde ruimten worden door gemeld aan het GBS. Het GBS meldt deze door als niet urgente storing aan de dienstdoende storingsmonteur.
Deze alarmen moeten als urgent door gemeld worden maar ook optisch zichtbaar en akoestisch hoorbaar worden. Op welke locatie dit moet gebeuren is nader te bepalen, mogelijk naar kantoor TD. In GBS kan het urgentieniveau van de ammoniak melding gewijzigd worden. 

	Locatie
	IJshal

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Niet omschreven in installatietechnisch bestek

	Gevolg
	Urgentie ammoniak melding wordt niet goed gemeld waardoor er risico’s ontstaan voor medewerkers en bezoekers


	Status 24-6-2013
	Aanpassingen doorgevoerd.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 51 – Wanden en kieren bij restaurant boven niet overal gekit 

	Locatie
	Algemene ruimte, 1e verdieping 

	Prioriteit
	Bouwtechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Werking gebouw

	Gevolg
	Zicht niet netjes en mogelijk condensvorming in spouw


	Status 24-6-2013
	Er is alleen gekit daar waar het noodzakelijk was i.v.m. de brandscheiding. Er wordt aanvullend gekit.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 52 – Betonplaat bovenbaan komen gaatjes in 

Mogelijk corrodeert het betonijzer in de beton. Door de corrosie zet het betonijzer uit en springen er schilfers beton van de betonplaten.
Ontstane gaatjes afsmeren?
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Vocht in betonplaat waardoor betonijzer corrodeert en uitzet

	Gevolg
	Gaatjes in betonplaat


	Status 24-6-2013
	Ligt bij constructeur ter beoordeling.

	Status eind
	De constructeur heeft geconstateerd dat de gaatjes een normaal verschijnsel is. Optisport kan de gaatjes gewoon aansmeren als ze dit nodig vinden. Daarmee status gereed.


Punt 53 – Rubber bij zamboni ruimte 1e verdieping kapot 

Door dagelijks gebruik is de vloerbedekking kapot gereden. Aanhelen en opnieuw afkitten.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld <2 jaar oplossen

	Oorzaak
	Slijtage

	Gevolg
	Schade aan ondervloer


	Status 24-6-2013
	Werkzaamheden uitgevoerd.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 54 – Jurykamer heeft overlast van trilling 

Waarschijnlijk veroorzaakt de afzuiging teveel resonantie wat geluidsoverlast veroorzaakt in jurykamer. Trillingvrij ophangen onderdelen kan geluidsoverlast mogelijk beperken.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar

	Oorzaak
	Afzuiging veroorzaakt teveel resonantie

	Gevolg
	Geluidsoverlast in jurykamer


	Status 24-6-2013
	Ophanging aangepast.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 55 – In jurykamer werkt geluidsinstallatie niet 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering/ contacten los

	Gevolg
	Bediening geluidsinstallatie vanuit jurykamer werkt niet


	Status 24-6-2013
	Bediening gerepareerd.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 56 – Vocht trekt vanuit zamboni ruimte bg de ijshal in 

We willen de hoeveelheid vocht in de ijshal beperken om de condensatie in de ijshal te beperken. Er bevindt zich wel een brandrolluik. Deze bedienen met de dweilmomenten.
Een mogelijkheid is de installatie van een overheaddeur met drukknopbediening.

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar

	Oorzaak
	Niet vermeld in bouwkundig bestek

	Gevolg
	Vocht uit Zamboni ruimte trekt de ijshal in


	Status 24-6-2013
	Opdracht is gegeven om een snelloopdeur te plaatsen, dit is tevens een veilige oplossing voor de bezoekers. Deze kunnen anders zo de technische ruimte in lopen.

	Status eind
	Gereed


Punt 57 – Vocht trekt vanuit zamboni ruimte 1e verdieping de ijshal in 

We willen de hoeveelheid vocht in de ijshal beperken om de condensatie in de ijshal te beperken. Op de 1e verdieping wordt het ijs in een stortkoker gestort.

Een mogelijkheid is om een luik te monteren op deze stortkoker
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar

	Mogelijke Oorzaak
	Niet vermeld in bouwkundig bestek

	Gevolg
	Vocht uit Zamboni ruimte trekt de ijshal in


	Status 24-6-2013
	Offerte aanvragen staan uit voor soorten luiken en in overleg met Optisport wordt voor de meest praktische oplossing gekozen.

	Status eind
	Gereed


Punt 58 – Geen volkern maar rockpanel toegepast in wanden 

Rockpanel is kwetsbaarder voor mechanische schade dan volkern. 
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Conform bestek gebouwd 

	Gevolg
	Snel schade aan wanden door karren


	Status 24-6-2013
	In het bestek is rockpanel opgenomen. Op de plaatsen waar nu veel schade ontstaat aan het rockpanel daar wordt alsnog volkern toegepast door Optisport.

	Status eind
	Gereed


Punt 59 – Vloerputten vertonen corrosie 

De vloerputten in het zwembad corroderen. Dit is niet vermeld in de rapportage van Corrodium daar dit niet gevaarlijk is. Esthetisch zien de goten er niet goed uit en zijn ze slecht schoon te maken.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Niet goede kwaliteit RVS gevraagd in bestek

	Gevolg
	Corrosie op putten


	Status 24-6-2013
	Gebleken is dat de vloerputten geen corrosie vertonen, maar verkleurd zijn doordat er ijzervezels op hebben gelegen. De putten corroderen dus niet, het is alleen esthetisch minder mooi, omdat het de veiligheid niet in gevaar brengt wordt dit punt niet opgelost.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 60 – Kozijnverbinding staat open 

Eén kozijnverbinding in het kozijn tussen het recreatiebad en doelgroepenbad staat open. In deze vochtige omgeving kan dit houtrot veroorzaken. Door de architect zijn houten kozijnen voorgeschreven. Dit is een ontwerpkeuze welke is geaccepteerd door de gemeente Dordrecht. De verbinding is hier kwalitatief niet minder door geworden.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Krimpen van het hout

	Gevolg
	Houtrot


	Status 24-6-2013
	Is geen probleem voor de kwaliteit van de verbinding. Het kan met een onderhoudsbeurt meegenomen worden. Door de  openstaande naad dicht te kitten kan er niets meer gebeuren.

	Status eind
	Gereed.


Punt 61 – Systeemplafond hangt door 

	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Uitzakken plafondplaten


	Status 24-6-2013
	Het systeemplafond is niet netjes opgehangen maar zal niet verder kunnen zakken. In het midden hangt het iets lager. Dit is waarschijnlijk al vanaf de oplevering zo geweest. Sommige plafondtegels liggen daardoor niet helemaal vlak. Gevaar is er niet en esthetisch niet echt fraai. 
Daarmee status gereed.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 62 – Vloertegels kapot 

Onder de vloertegels in het zwembad is de vochtdichte laag op de afwerkvloer niet aangebracht. Dit besluit is genomen tijdens de bouw. De tegels zijn direct op de afwerkvloer aangebracht. Diverse vloertegels zijn kapot. Het vocht onder de vloer in combinatie met de werking kan deze scheurvorming veroorzaken. Tijdens de oplevering waren deze tegels heel.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar

	Mogelijke Oorzaak
	Zetting gebouw/ vocht onder tegelvloer

	Gevolg
	Tegels gaan kapot


	Status 24-6-2013
	Kapotte tegels vervangen.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 63 – Sneeuw op dak kan van het dak glijden 

Tijdens sneeuwval bouwt zich een sneeuwpakket op het dak van de ijshal op. Op het dak van de ijshal zijn geen obstakels waardoor er hele pakketten sneeuw van het dak kunnen vallen op het trottoir waar mensen kunnen lopen.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Oorzaak
	Glad dak. Uitgevoerd conform bouwkundig bestek

	Gevolg
	Risico dat mensen bedolven worden onder pakket sneeuw


	Status 24-6-2013
	Offerte bespreken over wel of niet uitvoeren. Dit in verhouding tot gevaar en kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Het blijft altijd mogelijk om tijdens sneeuwval een deel met linten af te zetten. 

	Status eind
	Gezien de kosten en eventuele schade aan het dak is besloten geen nadere actie te ondernemen. Punt daarmee gereed. Bij sneeuwval worden voorzorgsmaatregelen getroffen.


Punt 64 – Schroeven van glaslatten roesten 

De schroeven van de glaslatten in de binnen kozijnen roesten door de hoge luchtvochtigheid in het zwembad. Gedeelte van de binnen kozijnen zijn brandscheidingen. Schroeven vervangen door gegalvaniseerde schroeven.
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Veiligheid -> z.s.m. oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering 

	Gevolg
	Roesten schroeven waardoor mogelijk brandweer de brandscheidingen afkeurt


	Status 24-6-2013
	Aangezien deze kozijnen met schroeven dicht bij het water zitten, wordt nu ook het hout aangetast door water. 
In de zomer wordt dit als onderhoud meegenomen en wordt het hout en de schroeven geschilderd. Hierdoor is het probleem opgelost.

	Status eind
	Gereed


Punt 65 – Benamingsbordjes zien er niet uit door vocht 

	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	esthetisch -> oplossen n.t.b.

	Oorzaak
	Onjuiste type bordjes toegepast/ voorgeschreven

	Gevolg
	Esthetisch ziet het er niet uit


	Status eind
	Categorie 5 doen we niet. Verzoek aan Optisport dit mee te nemen. Gereed. 


Punt 66 – Verdelers vloerverwarming soms nog onbeschermd 

Sommige verdelers van de vloerverwarming zijn netjes afgetimmerd. Andere nog niet. Dit dient wel te gebeuren ter bescherming van de verdelers. Dit staat niet vermeld in het bestek.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige/ onvolledige uitvoering, maar conform bestek

	Gevolg
	Aantal verdelers niet afgetimmerd hierdoor kwetsbaarder voor mechanische schade


	Status 24-6-2013
	Dit is volgens bestek zo bepaald. In technische ruimte behoeft dit niet beschermd te worden. Het gebruik van deze ruimte is nu alleen soms anders. 

	Status eind
	Één schoonmaakruimte is wel betimmerd en voorzien van een waterkering, dit omdat er lekkage naar beneden toe was. Gereed.


Punt 67 – Vloerput boven aangebracht en door lus vloerverwarming geboord 

Achteraf is er een vloerput aangebracht en tijdens het boren van het gat voor de put is er door een lus van de vloerverwarming geboord. Dit is nooit hersteld. De betreffende lus is buiten bedrijf genomen. Werkzaamheden zijn opgeleverd en geaccordeerd door BBN.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Installatietechnisch gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Oorzaak
	Boren door lus vloerverwarming

	Gevolg
	Lus van de vloerverwarming buiten bedrijf gesteld


	Status 24-6-2013
	Het vervangen van de totale vloerverwarming is een te kostbare aangelegenheid. Daarom is ervoor gekozen om de kapotte lus uit te zetten. De rest van de vloerverwarming is weer in werking. Deze oplossing was mogelijk omdat er minimale capaciteit achteruitgang is. 

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 68 – Diverse deuren lopen tegen muren, hang en sluitwerk klopt niet in of is kapot 

Er zijn een groot aantal HPL-deuren toegepast met kwalitatief matig hang en sluitwerk. De positie van o.a. drangers is dusdanig dat deze tegen muren aanlopen. Ook de deurknoppen slaan op diverse plaatsen  tegen de muren aan wat  weer mechanische schade veroorzaakt. Gezien het intensieve gebruik van het Sportcomplex moet het hang en sluitwerk van goede kwaliteit zijn om jarenlang probleemloos te kunnen functioneren.

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Matig h&s en ontbreken van deurstoppen en/of onjuiste montage van o.a. drangers

	Gevolg
	Schade aan muren


	Status 24-6-2013
	Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een totaaloverzicht van alle deuren.

	Status 01-11-2013
	Er komt een voorstel voor ander beslag en deuren. Enkele deuren dienen gelijk vervangen te worden en voor de loop van de tijd kan dit als bestek dienen voor de dan te vervangen deuren en of beslag.

	Status 15-07-2014
	In overleg met een aantal leveranciers is een keuze gemaakt om een aantal deuren in het zwembad te vervangen, waarbij ander soort materiaal wordt gebruikt. Vanwege de vochtige omgeving, de eisen omtrent (brand)veiligheid en de afsluitbaarheid van delen van het zwembad was er grote discussie welk soort deur het best te gebruiken is in zo’n omgeving. Er is nu gekozen om drie soorten deuren in het zwembad aan te brengen en aan de hand daarvan de toekomstige  noodzakelijke vervangingen af te stemmen. De nieuwe deuren zijn besteld en zullen binnenkort worden geleverd. Daarna is dit punt afgehandeld en zullen toekomstige vervangingen in het grootonderhoud worden meegenomen. 

	Status eind
	Test deuren zijn geplaatst met beslag. Dit kan de nieuwe standaard zijn. Gereed.


Punt 69 – Stoeltjes zitten niet meer goed vast en vertonen corrossie 

De stoeltjes op de tribune in het zwembad zijn vastgezet met schroeven. Op deze bevestiging komt speling en dit wordt in de loop van de tijd alleen maar erger.

	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Loszitten stoeltjes


	Status 24-6-2013
	Gerepareerd

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 70 – Motor van airco jurykamer hangt in zwembad 

	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag <4 jaar oplossen

	Oorzaak
	separate opdracht gemeente Dordrecht

	Gevolg
	Buitenunit kan warmte slecht kwijt en wordt aangetast door chloordampen in lucht zwembad. Vermindert technische levensuur


	Status 24-6-2013
	Punt moet nog opgepakt worden. 

	Status 01-11-2013
	Punt is in onderzoek en in offerte traject.

	Status eind
	Airco is verplaatst naar de technische ruimte welke aan de andere kant van de muur ligt. Definitief gereed.


Punt 71 – Koudeval aan kopse zijde bij de buitengevel 

Door de roosters in de buitengevel komt koudeval. Dit wordt vooral in de winter als erg onprettig ervaren.
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig / installatietechnisch laag < 4  jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Nog onbekend

	Gevolg
	Koudeval in zwembad


	Status 24-6-2013
	Onderzoek loopt nog, we hopen dat dit in september tijdens een proef duidelijk gaat worden.

	Status 01-11-2013
	Door een deskundige is aangegeven dat de rookproef niet uit zal wijzen waardoor de koudeval ontstaat. De aanwezige roosters worden nu dichtgezet  en de TD zal in de gaten houden of er iets veranderd aan de situatie.

	
	

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 72 – Corroderen bewegingsensoren
De groene handbrandmelder moet het ontruimingsalarm activeren dit activeert echter het inbraakalarm.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Corrosie

	Gevolg
	inbraakalarm wordt onnodig geactiveerd 


	Status 24-6-2013
	Aangepast

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 73 – Losse kabels en omvormers los in goot bij losperron kelder 

Door de losse kabels en omvormers in de goot ontstaat er onduidelijkheid over aansluitingen en groepenindelingen. Geaccepteerd tijdens oplevering.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Installatietechnisch laag< 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering, maar geaccepteerd tijdens oplevering

	Gevolg
	Onduidelijkheid over aansluitingen/ groepenindeling en risico op onjuiste werking


	Status 24-6-2013
	Onduidelijkheid opgelost.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 74 – Aansluiting in schil niet altijd dicht 

	Locatie
	Totale sportcomplex

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering/ werking materialen buitenschil

	Gevolg
	Thermische lekkage met mogelijk als gevolg condensatie


	Status 24-6-2013
	Dit loopt mee met onderzoek naar klimaat in de diverse ruimtes. Dit punt hopen we in te kunnen vullen na test met de luchtbehandeling in september.

	Status 01-11-2013
	Volgens de expert komen deze gebreken niet naar voren met een luchtbehandelingstest. De invloeden zijn te gering op de totale luchtinhoud van de ruimte. Er zijn geen nadelige gevolgen waargenomen tot nu toe. Hierbij dus afgehandeld en gereed.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 75 – Bij smeltwater van bovenbaan lekkage naar kleedkamers 

Detaillering is uitgevoerd conform ontwerptekeningen welke geaccordeerd waren door de gemeente. Bij het ontdooien van de bovenbaan lekt het water de kleedkamers in.

Er dient nog onderzoek plaats te vinden naar de schade aan het isolatiepakket in de gevels. 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Ontwerpfout, kan water niet kwijt

	Gevolg
	Mogelijke schade aan isolatiepakket in gevels.


	Status 24-6-2013
	Gebleken is dat bij het afdooien van de bovenbaan het water aan alle kanten naar beneden liep. Er zijn toen diverse maatregelen getroffen om dit nogmaals te voorkomen en ook het afdooien gebeurt nu stapsgewijs. Echter wat voor schade dit aan het isolatie pakket heeft gegeven moet nog onderzocht worden. Dit moet in oktober bekeken worden.

	Status 01-11-2013
	Onderzoek naar het isolatiepakket kan alleen bekeken worden door de schil te verwijderen. Dit is heel ingrijpend. De nadelige gevolgen zijn tot nog toe niet waarneembaar. Daarmee status gereed.

	Status eind
	Stapsgewijs ontdooien werkt. Schade aan isolatie lijkt niet aan de orde. Gereed.


Punt 76 – Dak lekt bij samenkomst van ronding 

Bij regen lekt het op de ijsbaan. Dit veroorzaakt oneffenheden op het ijs.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering/ detaillering

	Gevolg
	Oneffenheden op ijsbaan


	Status 01-11-2013
	Tijdens heftige regenval in oktober is gebleken dat de lekkage niet verholpen is. De leverancier heeft het dak nogmaals gerepareerd. Het ziet er nu naar uit dat deze actie het probleem wel heeft verholpen. 

	Status eind
	Na diverse acties van de aannemer is het dak nu waterdicht. Definitief gereed.


Punt 77 – Corrosie bij aanzuigpunten voor lucht bij cv-ruimte 

	Locatie
	Algemeen

	Prioriteit
	Bouwkundig / installatietechnisch laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Corrosie van aanzuigpunten


	Status 24-6-2013
	Uitvoering verbeterd.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 78 – Lekkage van plat dak bij entree 

	Locatie
	Algemeen

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Lekkage in hal en aan onderzijde dakrand


	Status 24-6-2013
	Uitvoering verbeterd. Het probleem lijkt opgelost. Het is een paar regenbuien afwachten of de lekkage niet terugkomt. 

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 79– Buitenschil ziet er niet uit 

De Sportboulevard is een fraai gebouw wat een grote uitstraling heeft maar diverse gevels zijn niet afgebouwd daar in de toekomst de gezondheidsboulevard hier gebouwd moet gaan worden De huidige onafgewerkte gevels maken een onverzorgde indruk. 
	Locatie
	Algemeen

	Prioriteit
	Bouwkundig < 1 jaar oplossen

	Oorzaak
	Niet realiseren gezondheidsboulevard

	Gevolg
	Onafgewerkte “buitengevels” waar de toekomstige gezondheidsboulevard  tegen aan gebouwd moet worden


	Status 24-6-2013
	Doen we niet is categorie 5. Wordt naar verwachting wel in het project Gezondheidspark opgepakt. 

	Status eind
	Punt is wel opgepakt i.v.m. thermische lek. Definitief gereed. Plannen voor aanbouw in ontwikkeling.


Punt 80 – Gevel loopt niet door tot onder straatniveau 

	Locatie
	Algemeen

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar  oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Hoogteverschil 

	Gevolg
	Metselwerk gevel loopt niet door tot / onder straatniveau


	Status 24-6-2013
	Gebleken is dat de gevel van de Sportboulevard tot de hoogte is gebouwd, zoals ooit was aangegeven door de gemeente. Uitgezocht wordt of dit werkelijk zo is en hoe dit dan kan worden opgelost. Dit moet in oktober duidelijk zijn.

	Status 01-11-2013
	Het straatwerk loop ook nog eens dusdanig af naar de gevel dat er bij hevige regenval lekkage aan de binnenzijde ontstaat bij doorvoeren en onder het kozijn door welke tot op straatniveau loopt. Straatwerk ophogen en afwatering van het pand af laten lopen. Actie gaat naar IBD/Stadsbeheer, via het vastgoedbedrijf. Daarmee voor ons status gereed.  

	Status eind
	Gereed


Punt 81 – Achterzijde laad en losperron 

Aan de achterzijde bij het zwembad is een provisorisch laad- en losperron gemaakt opgebouwd uit stapels stelconplaten.
	Locatie
	Algemeen

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar

	Oorzaak
	Niet vermeld in bestek

	Gevolg
	Achteraf zelf opgebouwd


	Status 24-6-2013
	Kan netter worden opgelost met een oprit. 

	Status 01-11-2013
	Punt is in onderzoek welke definitieve vorm gekozen wordt. Er is hiervoor een offerte aangevraagd. 

	Status 15-07-2014
	Uit navraag blijkt dat voor de aanleg van de definitieve constructie ter vervanging van de stelconplaten een vergunning noodzakelijk is. De aanvraag zal door verschillende partijen worden beoordeeld. Om in één keer de juiste aanvraag te doen, vindt er met deze partijen eerst vooroverleg plaats. De verwachting is dat de vergunning voor de zomervakantie aangevraagd kan worden en deze ‑ door het vooroverleg ‑ na de zomer verkregen zal worden. Daarna gaat de aannemer direct aan de slag. 

	Status eind
	Er is een hefplateau gelijk met het wegniveau geplaatst, zodat een vergunning niet noodzakelijk was en dit qua zicht ook het mooist is. Definitief gereed.


Punt 82 – Tochtband laat op diverse plaatsen los 

	Locatie
	Algemeen

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Werking gebouw/ gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Thermische lekkage buitenschil


	Status 24-6-2013
	Moet nog opgepakt worden. 

	Status eind
	Was incidenteel en is gewoon een onderhoudspunt geworden. Dit komt door het werken van de gevelpanelen. Daarmee status gereed.


Punt 83 – Gaten in asfalt voor betonblokken hekwerk 

	Locatie
	Buitenterrein

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke Oorzaak
	Betonblokken nog niet geplaatst

	Gevolg
	Gaten in asfalt 


	Status 24-6-2013
	Uitgezocht wordt wie daadwerkelijk voor dit deel van de Sportboulevard verantwoordelijk is. Dit moet in oktober duidelijk zijn.

	Status eind
	De verantwoordelijkheid voor dit deel van het buitenterrein ligt niet bij de Sportboulevard. De status is daarmee voor ons gereed. De verantwoordelijken hebben het uiteindelijk opgelost.


Punt 84 – Buitenterrein 

Het buitengebied van de Sportboulevard staat volledig in de hekken en is afgezet met rood witte kunststof blokken. Voor zowel het ziekenhuis als de Sportboulevard levert dit geen positief imago op, eigenlijk ziet het er simpel gezegd niet uit. Het terrein verwilderd en kan door de moerassige grond bijna niet gemaaid worden, in het deel van het oude zwembad ligt nog een diepe kuil van het vorige bad en mensen gooien hun afval over de hekken, waardoor het vervuild omdat er ook niet schoongemaakt kan worden. Meerdere malen is er verzocht dit terrein te egaliseren en in te zaaien met gras, zodat het een vriendelijk en aantrekkelijk karakter krijgt. Binnen het project Gezondheidspark wordt hier echter geen gehoor aan gegeven. 
	Locatie
	Buitenterrein

	Prioriteit
	Esthetisch  oplossen n.t.b.

	Mogelijke Oorzaak
	Inrichting ligt stil in afwachting op aanvullende bouwprojecten

	Gevolg
	Buitenterrein ziet er verwaarloosd uit


	Status eind
	Zie punt 79


Punt 85 – Folie op ruiten zwembad 

Door de ramen aan de zuidwestkant van het zwembad, schittert de zon vaak op het zwemwater. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, doordat het zicht in het zwembad verminderd. Door het afplakken van de ramen met folie (waardoor men wel naar buiten kan kijken) is deze situatie opgelost. De kosten komen voor rekening van de gemeente. 
	Locatie
	Zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Oorzaak
	Niet vermeld zonwerend glas in bouwkundig bestek

	Gevolg
	Schittering in zwemwater, levert gevaarlijke situaties op


	Status 24-6-2013
	Folie aangebracht.

	Status eind
	Geen nieuwe problemen geconstateerd, status definitief gereed.


Punt 86 – Waterkering op bovenbaan ijshal 

De zijkant van de bovenbaan eindigt direct tegen het dak, zonder extra afscheiding. Op momenten dat de bovenbaan wordt ontdooit, loopt het water via de zijkant door de muren en het dak naar buiten. Naast de directe schade door deze ‘lekkage’, kan ook de dakisolatie beschadigen. 

Er is achteraf al een waterkering aangebracht van een holonite rand van 50 mm hoog en t.p.v. de kolommen niets. De kolommen van de voetplaten van 20 mm dienen nu als waterkering. Het risico bestaat dat deze gaan roesten. Overal dient een holonite waterkering van 50 mm gerealiseerd te worden.
	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Oorzaak
	Geen eisen gesteld in bouwkundig bestek

	Gevolg
	Lekkage en gevolgschade door deze lekkage


	Status 24-6-2013
	In overleg met Optisport is gekozen voor een andere wijze van ontdooiing. Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat het water niet via de muren naar buiten is gelopen. De komende jaren moet bekeken worden of deze werkwijze nog verbeterd kan worden. Zie ook punt 75.

	Status eind
	Gereed


Punt 87 – Luchtspouw gevel staat in open verbinding met binnen 

	Locatie
	ijshal

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Koudebrug, waardoor temperatuur slecht te regelen


	Status 24-6-2013
	Er zijn diverse plaatsen waar dit voorkomt. Dit is nu in overleg om te kijken of het haalbaar is om dit op te lossen. En of het rendement wat gehaald kan worden in relatie staat tot de kosten die gemaakt zouden moeten worden.

	Status eind
	De gedeeltes die “open” staan zijn dusdanig gering dat dit heel weinig effect heeft op het klimaat in de hal. Hierdoor is er gekozen om dit niet aan te pakken. Dit punt is gereed.


Punt 88 – Verkleuring van platen in daklichtstraat 

	Locatie
	Tussen sporthal en zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig < 1 jaar oplossen

	Oorzaak
	Nader onderzoek naar oorzaak

	Gevolg
	verkleuring


	Status 24-6-2013
	Dit punt is opgepakt en moet nader worden uitgewerkt.

	Status 01-11-2013
	De aannemer pakt dit week 49 op.

	Status 26-08-2015
	Platen zijn vervangen. Definitief opgelost.

	Status eind
	Gereed


Punt 89 – Lekkage bij einde daklichtstraat 

	Locatie
	Tussen sporthal en zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig gemiddeld < 2 jaar oplossen

	Oorzaak
	Gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	Lekkage en mogelijk nevenschade


	Status 24-6-2013
	Punt wordt opgelost, maar de aannemer is er nog niet aan toe gekomen. 

	Status eind
	Is nu opgelost met TD van Optisport, daarmee status gereed. 


Punt 90 – Zit geen overstort voor de inpandige goot 

In de goot zit geen noodoverstort dus als de goot vol zit loopt het water het dakbeschot in. Dit is mogelijk een ontwerpfout / gebrekkige uitvoering welke door de gemeente Dordrecht is geaccepteerd tijdens de oplevering.
	Locatie
	zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Ontwerpfout / gebrekkige uitvoering

	Gevolg
	wateroverlast


	Status 24-6-2013
	Er moet nog berekend worden of deze goot voldoende heeft aan één noodoverstort. De overige goten van dit formaat hebben er namelijk twee. 

	Status eind
	Het is gemaakt volgens bestek, daar heeft een berekening aan ten grondslag gelegen. Een tweede overschot is dus overbodig. Daarmee status gereed.


Punt 91 – Scheur in glas kopse kant van daklichtstraat 

	Locatie
	Tussen sporthal en zwembad

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Oorzaak
	Nader onderzoek naar oorzaak

	Gevolg
	verkleuring


	Status 24-6-2013
	Mal maken en vernieuwen. Opdracht moet nog verstrekt worden.

	Status eind
	Ondanks de scheur is het geen noodzaak om hoge kosten te maken om deze te vervangen, dit i.v.m. de bereikbaarheid. De ruit geeft nog geen verkleuring of sporen van condens in de spouw van het glas. Als dit wel gaat gebeuren kan er altijd voor gekozen worden om het wel te vervangen. Advies is dan geen isolatieglas te gebruiken maar dezelfde plaat als de andere kopse zijde. Er is geen garantie op deze ruit omdat dit een thermisch breuk is. Dit punt is gereed.


Punt 92 – Dilatatie bij scholenentree staat ver open 

	Locatie
	Tussen zwembad / sporthal aan achterzijde

	Prioriteit
	Bouwkundig laag < 4 jaar oplossen

	Mogelijke oorzaak
	Werking / zakking bouwdeel

	Gevolg
	Rubber past niet meer


	Status 24-6-2013
	Dit is bij de bouwcombi neer gelegd en er is navraag gedaan bij de constructeur. Hier moet nog antwoord op komen.

	Status 01-11-2013
	Antwoord is dat het openstaan van de dilatatie niet verontrustend is. Jaarlijks dient gemeten te worden het erger wordt. Daarmee status gereed.

	Status eind
	IBD heeft het meten in beheer en blijft dit monitoren.
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